Nieuwsbrief

Zeeverkenners Scouting Steyn Deventer

November 2024

Van de oude situatie, via een tekening van onze nieuwe accommodatie naar realisatie!

Over een andere boeg verder!

Deze nieuwsbrief is wat zakelijker en minder verhalend over succes dan de vorige. We schetsen een realistisch beeld waar we staan. En we geven aan dat we hulp nodig hebben!

We vragen alle betrokkenen, ouders, oud-leden en de actieve loodsmeerpop om mee te denken en na te denken op welke manieren je hulp kunt bieden.

De stand van zaken...

In onze vorige nieuwsbrief hebben we laten zien dat we het over een andere boeg moesten gooien; een bottoman bak als drijvende basis bleek ongeschikt.
We gingen op zoek naar een alternatief en in deze nieuwsbrief nemen we jullie daarin overal mee.
Ook blijkt het vinden van voldoende fondsen om de nieuwe accommodatie te financieren lastiger dan gedacht. Er zijn een paar fondsen die een paar duizend euro gaan geven. De gemeente heeft tot nu toe géén fondsen voor de werkstad. De financiële tekst staat op zo'n 56.000 euro.
Wat blijft: de kerngroep accommodatie werkstad (KAW) die zich met veel lef en inzet intensief op de voor onze zeeverkenners voorwaardelijke drijvende situatie gaat uitwerken.

Een nieuwe aanpak
De oplossing van deze inzichten maakt dat we een andere weg moeten aanpakken:
Het organische haalbare budget wordt stuurmid. De kerngroep heeft dit bedrag vastgesteld op 100.000 euro. Maar terwijl we het resterende bedrag nog moeten verwerven, werken we al aan deel van de realisatie van de accommodatie.
Ons werkteam vanaf plan van eisen en het robuuste bedrijf waarop we van de gemeente Deventer eerder een OK kregen. Vloerisolering doen we geen concessies.
Ook de gevel wordt geïsoleerd met betonglas resultaat, in een maximaal tempo.
Daarnaar zijn 6 herkenbare milpalen als bruikbare tusserenstalen beneemd.

- o Milpaal 1: de fondsen zijn per milpaal toereikend
- o Milpaal 2: twee keer vergunning voor ligplaats drijvende basis is verleend! de gemeente geeft vergunning af voor opbouw op schema voor in het voorjaar '25.
- o Milpaal 3: de basis is gerealiseerd
- o Milpaal 4:opbouw is gerealiseerd
- o Milpaal 5: de schil is gerealiseerd
- o Milpaal 6: er is een afbouwplan

De grote klus van de accommodatie 'in stukken'. Wie doet er mee?

Milpjaal 1 voldoende geld

Milpjaal 1 hebben we als gezegd een uitdaging: we hebben nog een financieringsbehoefte van 50.000 euro:

- Er zijn nog een paar fondsen die we wel kunnen aanschrijven.
- vrijwillige bijdrage; Leden, oud leden, ouders en opa's/oma's.
- Acties vanuit de groep
- Onderverkoop van/af BRDI benaderen

Wie kan er 'Lullen voor spuiten'?
Daarnaast werken we met een bijdrage in concrete bouwsteentjes: wie kan de kleine keuken regelen? Een of meer bubbles, de elektrische installatie of juist de inrichting van de kerngroep? Of de 'kleine dingen' 'lullen voor spuiten': wie kan ons helpen en kennen. We kans ons helpen en kennen. We kans ons helpen en kennen. We kans